**ASOCIAȚIA *POARTA ALMĂJULUI***
*Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1, Județul Caraș – Severin*
*Cod Poștal: 327237, Web: www.poartaalmajului.ro, E-mail: poartaalmajului@yahoo.com,*
*telefon: 0355/429.225, fax: 0355/429.224*

**Nr. 26 / 27.02.2019**

# Raport de evaluare a implementării SDL

# GAL ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI

Perioada evaluată 17.11.2016 – 01.10.2018

## CUPRINS:


| Nr. Crt. | Secțiunea/Capitolul | Pagina |
|---|---|---|
| 1. | PREFAȚĂ | 2 |
| 2. | REZUMAT | 2 |
| 3. | CONTEXT | 3 |
| 4. | Capitolul I .Scopul, obiectivele și necesitatea evaluării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GAL ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI | 17 |
| 5. | Capitolul II. Planificarea procesului de evaluare a SDL-ului | 18 |
| 6. | Capitolul III. Stabilirea intrebarilor de evaluare. Metodologia de evaluare | 21 |
| 7. | Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală | 21 |
| 8. | Tema II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie | 35 |
| 9. | Tema III. - Valoarea adăugată datorată metodei LEADER | 43 |
| 10. | Tema IV. Factorii de succes si insucces | 46 |
| 11. | Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B | 48 |
| 12. | Capitolul IV. Constatări, concluzii și recomandări | 50 |
| 13. | Capitolul V. Lecții invățate | 54 |

## 1. Prefață

Acest document reprezintă un Raport de Evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul GAL Asociația Poarta Almăjului este un document în care se prezintă o analiză intensă, care examinează de o manieră sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul sustenabilitatea, performanța, proiectelor din SDL, aflate în desfășurare sau finalizate. Acest document informează, la nivel intern (*partenerii GAL și angajații GAL*) și extern (*AM PNDR, AFIR, vectorii de opinie din teritoriul GAL, populația din teritoriul GAL, diverșilor factori interesați de la nivel local și posibil, la nivel regional sau național)* ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, de ce anume și face recomandări pentru îmbunatățirea implementării SDL.

Această noua provocare apare în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ca urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană, GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei la data 01.10.2018, perioada în care s-a realizat acest raport fiind 01.10.2018- 22.02.2019.

Raportul de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul Grupului de Acțiune Locala Asociația Poarta Almăjului conduce la responsabilizarea partenerilor GAL cu privire la rezultatele implementării acesteia și implicit a modului în care sunt utilizate fondurile alocate.

De asemenea, Raportul de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în terioriul GAL Asociația Poarta Almăjului reprezintă o analiză aprofundată cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

## 2. Rezumat

În cadrul acestui raport se evaluează Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Asociația Poarta Almăjului din prisma următoarele teme: logică intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală, contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie, valoarea adăugată datorată metodei LEADER, factorii de succes și de insucces care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute, contribuția SDL la aria de intervenție 6B.

Aceste teme se analizează cu ajutorul tehnicilor și metodelor de evaluare următoare: observația, ancheta utilizând tehnica focus-grupului având ca instrumet ghidul de focus-grup, verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul/analiza documentelor, analiza datelor administrative, ancheta utilizând tehnica sondajului de opinie având ca instrument chetionarul auto-administrat.

ASOCIAȚIA POARTA ALMAJULUI PETNIC, NR. 1

În urma analizei efectuate se formulează concluziile pentru fiecare temă a evaluarii și pentru fiecare intrebare de evaluare și se formulează recomandări cu aplicabilitatea în viitor.

## 3. Context

Ce suntem și ce ne propunem?

Plecând de la premisa conform căreia *reducerea disparităților dintre mediul urban și mediul rural conduce la asigurarea unei dezvoltări economice, ecologice și sociale omogene* la nivelul teritoriilor acoperite de grupurile de acțiune locală și nu numai, accesarea programului LEADER reprezintă o oportunitate majoră pentru teritoriul denumit generic **Poarta Almăjului**, având în vedere faptul că acesta reprezintă principalul instrument care a asigurat dezvoltarea omogenă a teritoriului în perioada anterioară de programare și poate asigura atingerea acestui deziderat și în următorii ani.

Importanța implementării LEADER în dezvoltarea teritoriului acoperit de **Grupul de Acțiune Locală *Asociația Poarta Almăjului*** derivă, în primul rând, din necesitatea asigurării unei **continuități în dezvoltarea economică și socială a zonei**, rezultatele înregistrate în perioada 2011-2015 în planul dezvoltării locale ca urmare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală fiind edificatoare. Pornind de la o serie de necesități de finanțare exprimate în mod frecvent de comunitatea locală, apreciem faptul că implementarea mecanismelor LEADER la nivelul teritoriului va contribui la **reducerea decalajelor de competitivitate** față de zonele similare din spațiul rural, în special în ceea ce privește **mediul privat**. Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de către membrii parteneriatului este convergentă atât **priorităților europene** de dezvoltare a spațiului rural, cât și **obiectivelor PNDR** și **particularităților de dezvoltare aferente mediului de afaceri local.**

Ca urmare a implementării LEADER în teritoriul acoperit de GAL Asociația Poarta Almăjului, următoarele *obiective strategice* se preconizează a fi atinse, respectiv:

- *înființarea și diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători aflați în spațiul LEADER acoperit de potențialul GAL;*
- *încurajarea activităților agricole și a dezvoltării tuturor categoriilor de exploatații agricole, cu un accent special pe domeniul pomiculturii;*
- *crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, a infrastructurii fizice locale la scară mică, inclusiv accesul la broadband și a serviciilor sociale de bază;*
- *sprijinirea grupurilor locale de producători în direcția asigurării competitivității acestora cu agenți economici din alte regiuni similare ca potențial de dezvoltare rurală.*

Teritoriul acoperit de GAL Asociația Poarta Almăjului cuprinde **12 localități** (10 comune din Județul Caraș-Severin: Iablanița, Mehadia, Cornea, Lăpușnicel, Prigor, Topleț, Domașnea, Cornereva, Luncavița, Mehadica, 1 comună din județul Gorj: Padeș și 1 oraș din județul Caraș-Severin: Băile Herculane), însumând o suprafață totală de **1.783,37 km²**,

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

respectiv o populație stabilă de **32.465 locuitori**, conform Recensământului din anul 2011, realizat de INS. În acest context, **populația urbană** aparținând orașului Băile Herculane este de **5.008 locuitori,** respectiv **15,43% din întreaga populație** acoperită de potențialul GAL. Densitatea populației este de **18,20 loc/km$^2$.** Teritoriul este omogen prin natura sa din punct de vedere geografic, climatic, economic, social, al structurii etnice, infrastructurii de bază și infrastructurii sociale și este amplasat în partea de **sud-est a județului Caraș-Severin,** continuându-se cu **partea nord-vestică a județului Gorj,** fiind situat la aproximativ 10 kilometri de **Orșova,** 36 de kilometri de **Drobeta Turnu-Severin,** 43 de kilometri de **Târgu-Jiu,** 47 de kilometri de **Caransebeș** și 88 de kilometri de **Reșița.**

De asemenea, la nivelul teritoriului se întâlnesc:

- **zone sărace,** conform *Indicelui de dezvoltare umană locală* sunt reprezentate de comunele: Mehadica (46,37), Cornea (53,73), Lăpușnicel (51,23), Cornereva (47,51), Domașnea (47,96), Luncavița (51,10), Prigor (50,25)
- **zone cu valoare naturală ridicată HNV** - toate localitățile acoperite de teritoriul omogen Poarta Almăjului
- **zone incluse în lista ariilor naturale protejate NATURA 2000** sunt reprezentate de comunele: Prigor, Mehadia, Mehadica, Topleț, Padeș, Cornereva, Luncavița și de orașul Băile Herculane
- **zone eligibile pentru investiții în infrastructura de broadband,** *conform ANCOM* sunt reprezentate de comunele: Cornea, Cornereva, Lăpușnicel, Luncavița, Mehadia, Prigor, Topleț, Padeș
- **zone care cuprind o minoritate etnică locală** sunt reprezentate de comunele: Domașnea, Iablanița, Lăpușnicel, Luncavița, Mehadia, Mehadica, Prigor, Topleț, Padeș și orașul Băile Herculane.

**Existența** acestor zone subliniază **omogenitatea teritorială a regiunii,** situată în zona montană joasă, inclusă integral în categoria **zonelor cu valoare naturală ridicată,** cu un **grad de sărăcie comparabil între localități** și **relativ ridicat.**

**Din punct de vedere al particularităților economice,** regiunea se caracterizează printr-un grad ridicat de sărăcie, datorat în principal faptului că localitățile acoperite de GAL sunt situate în zona montană, accesul este îngreunat în timpul iernii, iar densitatea populației este foarte scăzută, datorită fragmentării excesive a zonelor locuite. Din punct de vedere economic, predomină **agricultura,** ca sector prioritar de dezvoltare, cu un accent deosebit pe **pomicultură** și pe **creșterea animalelor,** fapt ce se reflectă și în structura parteneriatului, dar și în rezultatele activităților de animare întreprinse la nivelul localităților incluse în parteneriat. Astfel, în cadrul parteneriatului sunt incluse **forme asociative ale crescătorilor de animale,** care necesită sprijin în vederea sporirii completivității produselor tradiționale. Pe parcursul activităților de animare, a reieșit faptul că un număr mare de potențiali beneficiari ai fondurilor alocate prin GAL și-au manifestat dorința de aloca sume semnificative în direcția sprijinirii **instalării tinerilor fermieri** și a **înființării fermelor mici în domeniul pomiculturii.** În [illegible] unui nivel ridicat de inițiativă antreprenorială, lipsa posibilităților financiare și

ASOCIAȚIA POARTA ALMAJULUI PETNIC, NR. 1

dificultățile de acces împiedică dezvoltarea unor exploatații pomicole performante și competitive.

Din punct de vedere al industriei, principalul sector industrial dezvoltat la nivelul regiunii, generator de valoare adăugată și de locuri de muncă pentru locuitorii acesteia este reprezentat de sectorul prelucrării lemnului, la nivelul majorității localităților existând mici facilități de producție având ca obiect de activitate prelucrarea lemnului (tăierea și rindeluirea lemnului, fabricarea de paleți, fabricarea de cherestea, etc.).

În ceea ce privește sectorul terțiar, al serviciilor, acesta se caracterizează printr-un nivel ridicat de dezvoltare în **domeniul turistic,** întregul teritoriu fiind considerat **zonă cu valoare naturală ridicată**. Mai mult decât atât, **8 dintre cele 12 localități acoperite de GAL includ zone NATURA 2000[1],** fapt ce le face și mai atractive din punct de vedere turistic. Se constată o subdezvoltare a celorlalte categorii de servicii destinate populației din zonele rurale. Orașul Băile Herculane regrupează singur 31,08% din totalul structurilor de cazare existente la nivelul județului, având un număr de **83** de astfel de structuri[2], adică aproximativ **1 structură de cazare la fiecare 60 de locuitori.** Cu toate acestea, **indicii de utilizare netă a locurilor de cazare sunt foarte scăzuți**, situându-se în jurul unei valori medii **20,8%,** conform datelor disponibile la nivelul CJ Caraș-Severin, fapt ce demonstrează atât insuficienta promovare a activităților turistice la nivel local **(la nivelul microregiunii există o singură societate de profilul agențiilor de turism[3])** cât și necesitatea îmbunătățirii infrastructurii de acces și a diversificării serviciilor în mediul rural, în vederea atragerii de turiști. **Comerțul au amănuntul** reprezintă de asemenea o sursă importantă de capital antreprenorial la nivelul microregiunii.

Concluzionând, din punct de vedere economic, microregiunea are un potențial ridicat de valorificare a următoarelor categorii de activități economice:

- **pomicultură, practicată în cadrul fermelor mici;**
- **creșterea animalelor, în special bovine și ovine, practicată în cadrul unor forme asociative** capabile să lanseze pe piață produse tradiționale competitive;
- **antreprenoriat în domenii precum prelucrarea lemnului și comerț;**
- **turism și facilități de masă, cazare și tratament.**

Fiecare dintre aceste elemente au rezultat și în urma activităților de animare întreprinse la nivelul teritoriului și se regăsesc în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală sub forma unor măsuri specifice, cu alocări semnificative raportat la valoarea totală a SDL.

Analiza datelor referitoare la numărul de salariați și populația activă este prezentată

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, NR. 1

în tabelul de mai jos:

| Anul | Populație aptă de muncă (20-65 ani) | Număr salariați | Număr șomeri | Alte categorii |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20.705 | 3.599 | 1.180 | 15.926 |
| 2013 | 20.564 | 3.084 | 1.045 | 16.435 |
| 2014 | 20.383 | 2.916 | 883 | 16.584 |

Sursa: Institutul Național de Statistică

Din analiza efectuată constatăm următoarele:

- numărul salariaților la nivelul microregiunii se află într-o continuă scădere, motiv pentru care se impune **impulsionarea creării de microîntreprinderi,** în scopul **creării de noi locuri de muncă**;
- numărul persoanelor ocupate în agricultura de subzistență sau al celor care nu sunt încadrați nici în categoria salariaților, nici în categoria șomerilor este de aproximativ 4 ori mai mare decât numărul angajaților, fapt ce subliniază **necesitatea sprijinirii creării de ferme**, de **structuri asociative în domeniul agricol**, în scopul transformării populației ocupată în agricultura de subzistență în fermieri profesioniști, calificați, capabili să genereze valoare adăugată pentru spațiul rural la nivelul microregiunii.

**Din punct de vedere al agriculturii,** după cum a fost subliniat anterior, există un potențial ridicat pentru crearea de ferme de dimensiuni mici și de exploatații agricole individuale în special în **domeniul zootehnic și al pomiculturii**.

**Din punct de vedere geografic,** microregiunea Poarta Almăjului se caracterizează prin omogenitate, regrupând comune din cadrul județelor Caraș-Severin și Gorj, fiind situat în partea de S-E a județului Caraș-Severin, cuprinzând și regiunea de N-V a județului Gorj, aspect ce este evidențiat în cadrul hărților administrativă și geografică ce se constituie în **Anexa 5** la prezenta SDL. În acest sens, teritoriul integrează o zonă înaltă de deal și de munte, cu foarte puține porțiuni joase, **relieful fiind predominant muntos, într-o proporție de peste 65%,** depresiunile ocupând o pondere de aproximativ 16%, dealurile 11% și câmpiile 7%. Amplasamentul în zona montană determină atât o serie de avantaje competitive la nivelul microregiunii (**potențial turistic, zone cu valoare naturală ridicată**), cât și o serie de dezavantaje (**accesibilitate redusă în special în perioada iernii, posibilități relativ restrânse de practicare a agriculturii, densitate mică a populației, absența activităților industriale intensive**, etc.)

**Din punct de vedere al caracteristicilor climatice**, teritoriul acoperit de GAL Asociația Poarta Almăjului este încadrat într-o zonă cu climă temperat-continentală, cu influențe mediteraneene. Condițiile meteo specifice teritoriului influențează, în mod direct, culturile agricole locale. În același timp, microregiunea este influențată de *rețeaua hidrografică bogată*, aceasta contribuind la dezvoltarea vegetației și a patrimoniului natural al regiunii.

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, NR. 1

Totodată, *tipurile de sol predominante* (brune-acide și luvice), concomitent cu *existența pajiștilor* creează premisele unei dezvoltări rurale sustenabile și a dezvoltării fermelor în domeniul zootehnic și vegetal – pomicol. Pe de altă parte, resursele naturale existente la nivelul teritoriului, respectiv: terenuri agricole, pășuni, păduri, ape de suprafață reprezintă argumente solide în vederea atragerii investitorilor în zonă. Potențialul agroturistic al teritoriului este susținut și de speciile variate de plante și de animale incluse în siturile NATURA 2000, care sporesc valoarea patrimoniului și care concură la dezvoltarea turismului la nivelul localităților incluse în GAL.

**Din punct de vedere al infrastructurii,** aceasta este preponderent deficitară, prin prisma faptului că jumătate din teritoriu nu are acces direct la o cale ferată, iar căile de acces rutiere sunt deteriorate și uneori impracticabile pe timp de iarnă. Din punct de vedere al infrastructurii IT, se constată faptul că mai mult de jumătate din localitățile incluse în GAL au **dificultăți cu asigurarea conexiunii la Internet de bandă largă**, motiv pentru care s-a apreciat ca fiind necesară includerea în cadrul SDL a unei măsuri care să faciliteze accesul la infrastructura broadband.

Din punct de vedere al **infrastructurii educaționale**, aceasta este relativ dezvoltată, la nivelul fiecărei localități existând mai multe **grădinițe** și **școli**, iar la nivelul microregiunii există chiar și **unități de învățământ liceal**. Datorită fragmentării teritoriale excesive, există încă **dificultăți în unele localități în ceea ce privește accesul** copiilor la unitățile de învățământ. Sunt necesare în continuare investiții în infrastructura la scară mică, în special în ceea ce privește **grădinițele și locurile de joacă pentru copii**, motiv pentru care alocările financiare destinate infrastructurii la scară mică sunt destinate prioritar acestor direcții. La nivelul microregiunii există **centre de informare turistică** în fiecare localitate și de asemenea, **cămine culturale**, majoritatea renovate, motiv pentru care **astfel de acțiuni nu vor avea prioritate la finanțare.**

Patrimoniul arhitectural și cultural al microregiunii include numeroase atracții turistice, care au fost promovate în perioada anterioară de programare prin intermediul unui **proiect de cooperare** desfășurat în parteneriat cu GAL Delta Dunării, ce a avut drept scop **dinamizarea sectorului turistic** de la nivel local cu ajutorul noilor tehnologii prin acțiuni de cooperare rurală interteritorială. Existența unui patrimoniu arhitectural și cultural reprezintă una dintre principalele motivații care impun dezvoltarea unei **infrastructuri optime a turismului**, cu efecte pozitive în plan economic și în planul vizibilității teritoriului. La nivelul teritoriului Poarta Almăjului, patrimoniul arhitectural și cultural este caracterizat prin prezența următoarelor elemente de specificitate: **cetăți** și **castele**, **biserici** și **mănăstiri**, **case memoriale**, **castre**, **meșteșuguri specifice** și **obiceiuri locale**, tipurile de turism practicate fiind reprezentate de: turism cultural, agroturism, turism de agrement și turism religios. Pe de altă parte, o parte semnificativă din componentele de patrimoniu necesită consolidări și renovări ca premisă pentru promovarea acestora ca obiective de interes local, regional sau național. Prezența obiceiurilor locale contribuie la sporirea vizibilității și a atractivității, precum și la animarea localităților. Analiza diagnostic realizată la nivelul teritoriului scoate în evidență câteva particularități definitorii pentru microregiunea Poarta Almăjului, aflate în legătură

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, NR. 1

directă cu obiectivele și prioritățile stabilite în strategie, si anume:

- existența unor condiții ce favorizează practicarea agriculturii în special în domeniul pomiculturii (datorită condițiilor climatice) și zootehniei (datorită reliefului și pajiștilor întinse)
- existența unui potențial real de creștere a sectorului turistic, ca urmare a valorii naturale ridicate a zonei, a obiectivelor culturale, naturale și istorice și facilităților de tratament recunoscute existente în Orașul Băile Herculane
- existența unei comunități dornică de a dezvolta inițiative antreprenoriale în domeniul agriculturii sub forma fermelor individuale
- existența unei infrastructuri încă deficitare, în special în domeniile rutier, telecomunicații, infrastructură educațională și infrastructură recreațională;
- existența unui număr mic de locuri de muncă la nivelul regiunii, fapt ce favorizează exodul rural, angrenarea în agricultura de subzistență și creșterea gradului de sărăcie
- existența unor sectoare industriale necesar a fi încurajate prin favorizarea creării și dezvoltării de microîntreprinderi (prelucrarea lemnului, pielărie, servicii) pentru a crea o zonă de competitivitate locală în aceste domenii.

În ceea ce privește indicatorii de context relevanți pentru teritoriul acoperit de parteneriat, au fost selectați din Anexa IV a Regulamentului UE Nr. 808/2014 următorii indicatori considerați relevanți pentru teritoriul vizat:

a) **Populația:** Populația teritoriului este de **32.465 de locuitori**, cu tendință de scădere datorită exodului populației către mediul urban, nivelului de trai scăzut, ratei de îmbătrânire superioară ratei natalității, inexistenței motivației și stimulentelor pentru a iniția activități generatoare de valoare adăugată la nivelul regiunii. Ca urmare a implementării măsurilor din SDL se estimează diminuarea exodului tinerilor către orașe și atragerea lor în mediul rural, în vedere gestionării propriilor ferme și/sau întreprinderi

b) **Structura de vârstă:** Populația tânără (0-14 ani) reprezintă 14,35% din populația teritoriului, în timp ce populația vârstnică (+65 ani) reprezintă 19,35% din populația teritoriului, reprezentând segmentul majoritar de vârstă, fapt ce va conduce în timp la scăderea și mai puternică a densității populației, care în prezent este una dintre cele mai mici din țară. SDL va contribui la creșterea nivelului de trai, încurajarea sporului natural și atragerea de investitori și de investitori în zonă.

c) **Teritoriul:** Teritoriul acoperă o suprafață de **1.783,37 hectare,** însa datorită constrângerilor naturale cauzate de amplasarea într-o zonă montană, numai o mică parte a acestuia poate fi valorificată la potențial maxim. Principalele activități care asigură o valorificare optimă a teritoriului sunt zootehnia și pomicultura.

d) **Densitatea:** Densitatea medie la nivelul teritoriului este de **18,20 loc/km$^2$**, fapt ce face ca comunicarea între localități și între membrii comunității locale să fie dificilă și să fie condiționată de calitatea infrastructurii de transport și a celei de telecomunicații. De

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

asemenea, densitatea scăzută face ca sistemul educațional să fie relativ ineficient și lipsit de performanțe semnificative.

e) **Rata ocupării forței de muncă:** Conform informațiilor prezentate anterior, rata ocupării forței de muncă se situează în jurul valorii **14,31%,** mult sub media națională, motiv pentru care se impune cristalizarea prin SDL a unui cadru care să favorizeze crearea de noi locuri de muncă în cadrul exploatațiilor agricole, fermelor, microîntreprinderilor. De asemenea, se impune atragerea locuitorilor dinspre agricultura de subzistență către agricultura profesionistă, practicată în cadrul fermelor individuale de dimensiuni mici.

f) **Rata sărăciei:** Conform IDUL, există o serie de localități ce pot fi încadrate în categoria localităților sărace, respectiv Mehadica (46,37), Cornereva (47,51), Domașnea (47,96), Prigor (50,25), Luncavița (51,10), Lăpușnicel (51,23) și Cornea (53,73). Nu întâmplător primele 3 localități sunt și cele mai izolate din întreg teritoriul, iar în cadrul SDL se va acorda prioritate la finanțare proiectelor provenite din aceste localități

g) **Zonele NATURA 2000:** La nivelul teritoriului există mai mult localități incluse în perimetrul NATURA 2000, respectiv: *Mehadia* (cu siturile: RO SPA 0035 – Domogled – Valea Cernei, RO SCI 0069 - Domogled – Valea Cernei), *Cornereva* (cu siturile: RO SPA 0035 – Domogled – Valea Cernei, RO SCI 0069 - Domogled – Valea Cernei, RO SCI 0126 – Munții Țarcu), *Mehadica* (cu siturile: RO SCI 0226 – Munții Semenic – Cheile Caraşului), *Topleț* (cu siturile: RO SPA 0080 – Munții Almăjului – Locvei, RO SCI 0069 - Domogled – Valea Cernei, RO SCI 0198 – Platoul Mehedinți), *Băile Herculane* (cu siturile: RO SPA 0035 – Domogled – Valea Cernei, RO SCI 0069 - Domogled – Valea Cernei, RO SCI 0198 – Platoul Mehedinți), *Prigor* (cu siturile: RO SPA 0086 – Munții Semenic – Cheile Caraşului, RO SCI 0226 – Munții Semenic – Cheile Caraşului), *Padeș* (cu siturile: RO SCI 0069 - Domogled – Valea Cernei, RO SCI 0198 – Platoul Mehedinți, RO SCI 0217 – Retezat, RO SCI 0129 – Nordul Gorjului de Vest), a căror dezvoltare constituie o prioritate la nivel local, urmând ca în baza criteriilor locale de selecție, proiectele provenite din aceste zone să aibă prioritate la finanțare.

Strategia de Dezvoltare Locală a fost elaborată la nivelul teritoriului acoperit de Grupul de Acțiune Locala Asociația Poarta Almăjului pentru perioada 17.11.2016-31.11.2023, în intervalul de timp ianuarie aprilie 2016. În urma parcurgerii evaluarii SDL-ULUI și notificari privind eligibilitatea și selecția acestuia s-au semnat în noiembrie 2016 Acord Cadru nr. 19400059011651107469/17.11.2016 și Contractul de Finanțare nr. 19400059011651107469/17.11/2016.

Ca urmare a realizării activităților de animare, a analizei diagnostic și a analizei SWOT s-a stabilit la nivelul teritoriului GAL Asociația Poarta Almăjului că principalele direcții de dezvoltare sunt susținerea agriculturii dezvoltarea sectorului economic și dezvoltarea socio-economică a teritoriului.

Obiectivele principale ale acestei strategii de dezvoltare locală sunt

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1




Figura1. Obiectivele strategiei de dezvoltare locală Asociația Poarta Almăjului.

| | | Durată Sesiune | Data lansare sesiune | Dată inchidere sesiune | Prelungire 1 | Prelungire 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritate | **P2-**Creșterea viabilității exploatațiilor și a competivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeniu de intervenție | **2A** Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole | | | | | |
| Măsura | M1/6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici | 123 zile<br><br>127 zile | 29.09.2017-29.01.2018<br>11.05.2018-14.09.2018 | 29.01.2018<br><br>14.09.2018 | | |
| Prioritate | **P2** – Creșterea viabilității exploatațiilor și a completivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor | | | | | |
| Domeniu de intervenție | **2B** Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor | | | | | |
| Măsura | **M2/6.1.**-Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri | 123 zile | 29.09.2017-29.01.2018 | 29.01.2018 | | |
| Prioritate | **P3** - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **3A**- Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale | | | | | |
| Măsura | **M7/3.1.** - Sprijin pentru participarea pentru prima dată a grupurilor de producători la sistemele de calitate | | 30.06.2017-pana la epuizarea fondurilor | | | |
| Prioritate | **P5** - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **5C** - Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor | | | | | |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei | | | | | |
| Măsura | **M4/6.4.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole | 124 zile | 28.12.2017-30.04.2018 | 30.04.2018 | | |
| | **M5/6.4.D.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER | 124 zile | 28.12.2017-30.04.2018 | 30.04.2018 | | |
| Prioritate | **P6** - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **6A** - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă | | | | | |
| Măsura | **M4/6.4.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole | 124 zile | 28.12.2017-30.04.2018 | 30.04.2018 | | |
| | **M5/6.4.D.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER | 124 zile | 28.12.2017-30.04.2018 | 30.04.2018 | | |
| | **M3/6.2.** - Sprijin pentru înființarea de activități neagrico | 124 zile | 28.12.2017-30.04.2018 | 30.04.2018 | | |
| Prioritate | **P6** - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **6B** - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale | | | | | |
| Măsura | **M6/7.2.** - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică | 490 zile | 30.06.2017-01.11.2018 | 01.11.2018 | | |
| Prioritate | **P6** - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **6C** - Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale | | | | | |
| Măsura | **M8/7.3.** - Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-guvernare publică | | 30.06.2017-pana la epuizarea fondurilor | | | |

Tabel.1 Corelarea temporală intre priorități-domeni de intervenție-măsuri lansate

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, NR. 1

| Corelarea temporală între priorități – domenii de intervenție – măsuri lansate | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Semestre 2016_ 2017_ 2018_ 2019 | | | | | | |
| | | Sem.1 (sem 2 2016) | Sem.2( sem 1 2017) | Sem.3 (sem 2 2017 | Sem.4(sem 1 2018) | Sem.5(sem 2 2018) | Sem.6(sem 1 2019) | Sem.7(sem 2 2019) |
| Prioritate | **P2**-Creșterea viabilității exploatațiilor și a competivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. | | | | | | | |
| Domeniu de intervenție | **2A** - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole | | | | | | | |
| Măsura | M1/6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici | | | | | | | |
| Prioritate | **P2** – Creșterea viabilității exploatațiilor și a completivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor | | | | | | | |
| Domeniu de intervenție | **2B** - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor | | | | | | | |
| Măsura | **M2/6.1.**-Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri | | | | | | | |
| Prioritate | **P3** - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării | | | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **3A** - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale | | | | | | | |

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, NR. 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Măsura | **M7/3.1.** - Sprijin pentru participarea pentru prima dată a grupurilor de producători la sistemele de calitate | | | | | | | |
| Prioritate | **P5** - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic | | | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **5C** - Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei | | | | | | | |
| Măsura | **M4/6.4.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole | | | | | | | |
| | **M5/6.4.D.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER | | | | | | | |
| Prioritate | **P6** - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | | | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **6A** - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă | | | | | | | |
| Măsura | **M4/6.4.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole | | | | | | | |
| | **M5/6.4.D.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER | | | | | | | |
| | **M3/6.2.** - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole | | | | | | | |
| Prioritate | **P6** - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | | | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **6B** - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale | | | | | | | |
| Măsura | **M6/7.2.** - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică | | | | | | | |
| Prioritate | **P6** - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | | | | | | | |
| Domeniul de intervenție | **6C** - Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale | | | | | | | |

ASOCIAȚIA * POARTA ALMĂJULUI * PETNIC, Nr. 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Măsura | **M8/7.3. -** Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-guvernare publică | | | | | | | |

Tabel 2. Corelarea temporală între priorități-domenii de intervenție-măsuri lansate

În ceea ce privește repartizarea bugetului total pe măsuri și încadrarea executării acestuia în timp, GAL Asociația POARTA ALMĂJULUI, vă prezentăm mai jos situația inițială versus situația actuală.

PREVIZIUNEA INIȚIALĂ A DESCHIDERII SESIUNILOR

| PRIORITATE | MĂSURĂ | INTENSITATEA SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURA[2](FEADR+BUGET NAȚIONAL) EURO | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE | VALOAREA PROCENTUALĂ[3] (%) | SEMESTRUL IN CARE S-A PREVIZIONAT A SE LANSA SESIUNEA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Sem I** (09/2016-02/2017 | **Sem II** (03/2017-08/2017) | **Sem III** (09/2017 02/2018) | **Sem IV** (03/2018-08/2018) | **Sem V** (09/2018-02/2019) | **Sem VI** (03/2019 08/2019) |
| 2 | **M1/6.3/2A** | 100 % | 115.468 | 526.023 | 17,07% | | | | | | |
| | **M2/6.1/2B** | 100 % | 410.554 | | | | | | | | |
| 3 | **M7/3.1/3A** | 90% | 38.489 | 38.489 | 1,25% | | | | | | |
| 5 | **M4/6.4/5C** | 90% | 128.298 | 513.193 | 16,66% | | | | | | |
| | **M5/6.4D/5C** | 90% | 384.895 | | | | | | | | |
| 6 | **M3/6.2/6A** | 100 % | 384.895 | 3.389.137 | 45,09% | | | | | | |
| | **M4/6.4/6A** | 90% | 128.298 | | | | | | | | |
| | **M5/6.4.D/6A** | 90% | 384.895 | | | | | | | | |
| | **M6/7.2/6B** | 100 % | 394.825 | | | | | | | | |
| | **M8/7.3/6C** | 100 % | 96.224 | | | | | | | | |
| Cheltuieli de functionare si animare | | 100 % | 614.093 | | 19,93% | | | | | | |
| TOTAL | | | 3.080.935 | | | | | | | | |

**ASOCIAȚIA *POARTA ALMĂJULUI***
*Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1, Județul Caraș – Severin*
*Cod Poștal: 327237, Web: www.poartaalmajului.ro, E-mail: poartaalmajului@yahoo.com,*
*telefon: 0355/429.225, fax: 0355/429.224*

| PRIORITATE | MĂSURĂ | INTENSITATEA SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURA [2](FEADR+ BUGET NAȚIONAL) EURO | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE | VALOAREA PROCENTUALĂ [3] (%) | SEMESTRUL IN CARE S-AU LANSAT SESIUNI SI S-AU CONTRACTAT PROIECTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Sem I** (09/2016-02/2017 | **Sem II** (03/2017-08/2017) | **Sem III** (09/2017-02/2018) | **Sem IV** (03/2018-08/2018) | **Sem V** (09/2018-02/2019) | **Sem VI** (03/2019-08/2019) |
| 2 | **M1/6.3/2A** | 100 % | 115.468 | 526.023 | 17,07% | | | | | | |
| | **M2/6.1/2B** | 100 % | 410.554 | | | | | | | | |
| 3 | **M7/3.1/3A** | 90% | 38.489 | 38.489 | 1,25% | | | | | | |
| 5 | **M4/6.4/5C** | 90% | 128.298 | 513.193 | 16,66% | | | | | | |
| | **M5/6.4D/5C** | 90% | 384.895 | | | | | | | | |
| 6 | **M3/6.2/6A** | 100 % | 384.895 | 1.389.137 | 45,09% | | | | | | |
| | **M4/6.4/6A** | 90% | 128.298 | | | | | | | | |
| | **M5/6.4.D/6A** | 90% | 384.895 | | | | | | | | |
| | **M6/7.2/6B** | 100 % | 394.825 | | | | | | | | |
| | **M8/7.3/6C** | 100 % | 96.224 | | | | | | | | |
| Cheltuieli de functionare si animare | | 100 % | 614.093 | | 19,93% | | | | | | |
| TOTAL | | | 3.080.935 | | | | | | | | |

**LEGENDA:**

**Lansare si durata sesiune**
**Contractare**
**Implementare si monitorizare**

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, Nr. 1

**Ce ne propunem? – O NOUA PROVOCARE: EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI POARTA ALMĂJULUI**

Aceasta noua provocare apare în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ca urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeana GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

Aceasta evaluare ne va informa ce funționează și ce nu funcționează și mai ales, ce anume putem face pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor.

Conform Regulamentelor UE, noi, GAL-urile avem urmatoarele responsabilitați în materie de monitorizare și implementare:

Regulamentul UE nr. 1303/2013- Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt urmatoarele:

(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă(Reg. 1303 Art. 34-par. 3, lit. g)

O strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin urmatoarele elemente:

(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare(Reg. 1303 Art. 33-par. 1, lit. f);

Regulamentul UE nr. 1305/2013 Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate(Reg 1305 Art. 71).

## Capitolul I.Scopul, obiectivele și necesitatea evaluarii STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIAȚIEI GAL ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiza cu caracter socio-economic, care să identifice ceea xe s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, și să explice principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

a) Conform Ghidului GAL – urilor pentri implementarea SDL, versiunea 5:, ,,Descrierea activității de evaluare a implementării SDL''

Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și sa furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, evaluatorul care va fi selectat on-going a PNDR 2014-2020.

Pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și la nivel de program, prima evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu termen limită de finalizare – 31 ianuari 2019. Cea de-a doua evaluare va viza întreaga perioadă

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC NR. 1

implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza și alte evaluarii ad-hoc, care vor fi comunicate GAL-urilor, în vederea furnizării informațiilor necesare evaluatorului selectat

Evaluarea va avea la baza un Plan de Evaluare elaborat de GAL, ce va cuprinde secțiunile obligatorii menționate în liniile directoare în Ghidul Operațional privind evaluarea implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locală, cu următoarele componente:

- Componenta generală LEADER, ce va cuprinde elemente de evaluare care să contribuie la evaluarea PNDR 2014-2020;
- Comonenta specifică SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local , impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.)

În funcție de operațiunea GAL-ului, activitatea de evaluare la nivel local poate lua forma unei auto-evaluări independente totale/parțiale".

b) Email: Biroul de Evaluare evaluare.pndr@madr.ro

Bună ziua,

Urmarea modulului de formare ,,Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală" adresat Grupurilor de Acțiune Locală, s-a identificat nevoia de a reveni cu următoarele precizării:

- Evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, la nivelul GAL-urlor trebuie să cuprindă toate datele relevante pană la data de **1 octombrie 2018,** urmând ca perioada următoare să fie alocată derularii procesului de evaluare astfel încat în luna lanuarie 2019 să finalizati studiul de evaluare și să-l trimiteți către AM PNDR.
- Având în vedere utilitatea evaluărilor în rocesul de implementare a PNDR și pentru a asigura realizarea unor evaluări de calitate, vă transmitem câteva exemple de studii de evaluare, care să vă ofere un sprijin cât mai practi în procesul de evaluare a implementărilor strategiilor de dezvoltare rurală. **(http/www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014/evaluare-pndr-2014-2020/rapoarte-de-evaluare.html)**

Cu mulțumiri,
Biroul de Evaluare

c) Document de referință: Adresa nr. 21665/30.10.2018

## Capitolul II. Planificarea procesului de evaluare a SDL-ului

Procesul de evaluare a parcurs următoarele etape:

1. **Elaborarea Planului de evaluare și constituirea unui Comitet de coordonare a evaluării**

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, NR. 1

- Planul de evaluare a fost aprobat de către Comitetul de coordonare a evaluarii al Asociației GAL Poarta Almăjului, care a contribuit la definirea cadrului intrebărilor de evaluare și a sprijinit pregătirea planului de evaluare
  Comitetul de coordonare a evaluarii este format din:

  1.TERTELEACĂ Victor – Manager GAL – responsabil ,
  2. VELȚĂNESCU Maria – Eleonora – cu competențe,
  3.ROSTESCU Mihai-Adrian – cu competențe,
  4.CIBAN Gheorghe – cu competențe
  5.RADUȚA Nicu – cu competențe,

## Planul de Evaluare (Planificarea Evaluării)

Etapele planificării

| | Planificarea evaluării – etapele evaluării | Din data de: | Pina în data de: |
|---|---|---|---|
| Planificare | Formularea Intrebărilor de evaluare | 01.10.2018 | 01.11.2018 |
| Planificare/Executie | Obținerea răspunsurilor la intrebări | 01.11.2018 | 15.12.2018 |
| Executia | Analiza răspunsurilor interne ( Echipa GAL + CD)<br>Membrii Asociația, Beneficiarii Asociației Terti ( cca. 100 de chestionare/răspunsuri) | 15.12.2018 | 15.01.2019 |
| Elaborarea raportului | Sinteza răspunsurilor și concluzia principală Modalitatea de operare a strategiei, precum și efectele și rezultatele pe care le genereaza | 15.01.2019 | 01.02.2019 |
| | Finalizarea documentației de raportare/evaluare | 01.02.2019 | 22.02.2019 |
| | Transmitere la LEADER a Raportului de evaluare a SDL | 25.02.2019 | 28.02.2019 |

**Tabel 5. Planul de evaluare**

### 2.Selectarea Evaluatorului

**Evaluarea s-a făcut de cître responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea sub îndrumarea Comitetului de coordonare a evaluării.**

### 3.Elaborarea design-ului evaluarii

O bună parte din informațiile necesare evaluarii a provenit din monitorizarea propriei activități, GAL din interacțiunea acestuia cu actorii locali (prin acțiunile de animare).

S-au indentificat și s-au folosit sursele de date și informațiile necesare: bază de date GAL, parteneri GAL, actori locali, beneficiari de proiecte, beneficiari finali ai proiectelor (grupurilor țintă vizate).

Cercetarea a fost atât calitativă cât și cantitativă

Cercetarea de tip cantitativ a presupus colectarea și analiza unor date cantitative și utilizarea unor eșantioane reprezentative pentru temele studiate. S-a folosit ca metodă de evaluare ancheta, tehnica de evaluare folositäa fost sondajul de opinie, iar instrumentul folosit chestionarul auto-administrat.

Cercetarea de tip calitativ a concentrat mai multe metode și tehnici calitative, a presupus selecția subiecților de la care vor fi olectate informații după gradul acestora de relevanță pentru tema studiată

Meodele și tehnicile de evaluare folosite în cadrul acestui raport sunt: observația, ancheta utilizând tehnica focus-grupului având ca instrument ghidul de focus-grup, verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul/analiza documentelor, analiza datelor administrative, ancheta utilizând tehnica sondajul de opinie având ca instrument chestionarul auto-administrat

4. Derularea activității de evaluarea și redactarea raportului de evaluar
   Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor.
   Pași:

**1.Ședința de debut**

În cadrul acestei întâlniri, Comitetul de coordonare a evaluării și responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea discută aspectele practice ale derulării evaluarii și iau deciziile necesare pentru a asigura derularea în bune condiții a procesului evaluarii.

**2.Etapa preliminară de definitivare a metodologiei**

În cadrul etapei preliminare se pun la punct aspectele operaționale ale metodologiei de evaluare și se elaborează instrumentele, se fac ajustări ale metodologiei de evaluare și ale planului de evaluare, se aprobă planul de evaluare și metodologia de evaluare revizuite, respectiv instrumentele operaționale elaborate.

**3.Colectarea de date, analiza datelor și pregătirea versiunii 1 de lucru a raportului de evaluare**

În cadrul acestei etape se colectează și se analizeazăminformațiile obținute și se redactează versiunea 1 de lucru a raportului de evaluare. Acestă versiune este transmisă Comitetului de coordonare a evaluarii și se organizează o ședință în care raportul de evaluare este prezentat de către evaluator și se formulează observații sau cerințe din partea Comitetului pe marginea acestei versiuni a raportului.

**4.Revizuirea, după caz, și pregătirea versiunii 2 a raportului de evaluare**

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, NR. 1

Această versiune se prezintă Comitetului de coordonare a evaluarii. Acesta nu are observații și atunci versiune 2 de lucru a raportului de evaluare devine, practic, versiunea finală

**5.Diseminarea rezultatelor evaluarii**

Se va transmite raportul de evaluare către factorii interesați și se va publica pe site-ul www.poartaalmajului.ro și se va transmite la adresa pndr@madr.ro .

**6.Implementarea recomandărilor acceptate și analiza eficacității acestora**

Acesta este o acțiune post-evaluare.Orice recomandare acceptată a evaluarii necesită acțiuni consecvente de punere în practică revizuiri pe parcurs în funcție de necesitate și monitorizare a rezultatelor obșinute. Menționăm faptul că toate acțiunișe decise pentru implementarea rcomandărilor evaluarii vor deveni partea integrată din agenda uzuală de lucru a GAL Asociația Poarta Almăjului privind implementarea strategiei de dezvoltare locală.

**Capitolul III. Stabilirea intrebarilor de evaluare. Metodologia de evaluare**

**Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală**

***Intrebarea 1:* În ce măsura logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este inca relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?**

**CRITERII DE EVALUARE:**

- Nevoile de la momentul elaborării SDL până in prezent au ramas la fel, s-au modificat
- Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi

**INDICATORI:**

- Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite

| Întrebare | Criterii de evaluare | Indicatori |
|---|---|---|
| În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? | C1. Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat | Indicator: Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite prin modificare de strategie<br><br>Măsuri din cadrul SDL revizuite prin modificare de strategie: |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

| | | |
|---|---|---|
| | C2. Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi | ➢ M8/7.3/6C-Sprijin pentru infrastructură de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-Guvernare publică cu ,,Cerințele minime obligatorii pentru investițiile în infrastructura de broadband,,. – Modificarea Capitolului V-Prezentarea măsurilor prin corelarea Fișei Măsurii (modificare acceptată prin nota nr. 233275 din data de 26.06.2017) |

Nevoile INIȚIALE de la momentul elaborării SDL-măsurile menite să răspundă acelor nevoi

| **Priorități** | **Nevoi** | **Măsuri** |
|---|---|---|
| **P2** – Creșterea viabilității exploatațiilor și a completivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor | - îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole de dimensiuni mici<br>- creșterea productivității sectorului agricol prin tranziția de la agricultura de subzistență la agricultura profesionistă practicată în cadrul fermelor de dimensiuni mici<br>- creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni<br>- profesionalizarea activităților agricole, în special în domeniile pomicol și zootehnic la nivelul microregiunii, cu un | **M1/6.3.** – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, NR. 1

| | | |
|---|---|---|
| | accent special plasat asupra exploatațiilor din zonele sărace.<br><br>-instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/manageri ai unei exploatații agricole;<br>-creșterea productivității sectorului agricol prin tranziția de la agricultura de subzistență la agricultura profesionistă practicată de tineri fermieri în cadrul fermelor de dimensiuni mici;<br>-creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/manageri de exploatație;<br>-încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei locale<br>- profesionalizarea activităților agricole, în special în domeniile pomicol și zootehnic la nivelul microregiunii, cu accent plasat asupra exploatațiilor din zonele sărace. | **M2/6.1.** – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri |
| **P3** - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură | -participarea pentru prima dată a fermierilor și grupurilor de fermieri la schemele de calitate relevante la nivel european;<br>-creșterea competitivității produselor tradiționale obținute la nivelul microregiunii;<br>-facilitarea accesului la noi piețe de desfacere interne și/sau internaționale a produselor tradiționale obținute la nivelul microregiunii;<br>-creșterea valorii adăugate a produselor tradiționale obținute de fermierii și grupurile de fermieri locali;<br>-integrarea fermierilor și grupurilor de fermieri locali la un nivel superior în lanțurile agro-alimentare. | **M7/3.1.** - Sprijin pentru participarea pentru prima dată a grupurilor de producători la sistemele de calitate |
| **P5** - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o | -stimularea mediului de afaceri din spațiul rural la nivelul microregiunii; | **M4/6.4**. - Sprijin pentru investiții în crearea și |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, NR. 1

| | | |
|---|---|---|
| economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic | -creșterea numărului de activități neagricole desfășurate la nivelul microregiunii;<br>-dezvoltarea activităților neagricole existente la nivelul microregiunii;<br>-crearea de noi locuri de muncă;<br>-încurajarea sectoarelor de activitate relevante la nivelul microregiunii;<br>-creșterea veniturilor populației la nivelul microregiunii;<br>-reducerea diferențelor dintre mediul urban și mediul rural;<br>-promovarea formelor de energie regenerabilă;<br>-diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale. | dezvoltarea de activități neagricole |
| | -stimularea mediului de afaceri din spațiul rural la nivelul orașelor incluse în spațiul LEADER;<br>-creșterea numărului de activități neagricole desfășurate la nivelul orașelor incluse în spațiul LEADER;<br>-dezvoltarea activităților neagricole existente la nivelul orașelor incluse în spațiul LEADER;<br>-crearea de noi locuri de muncă;<br>-încurajarea sectoarelor de activitate relevante la nivelul orașelor incluse în spațiul LEADER;<br>-creșterea veniturilor populației la nivelul microregiunii;<br>-reducerea diferențelor dintre mediul urban și mediul rural;<br>-promovarea formelor de energie regenerabilă. | **M5/6.4.D.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER |
| **P6** - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | -stimularea mediului de afaceri din spațiul rural la nivelul microregiunii;<br>-diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de micro- | **M3/6.2.** - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole |

| | | |
|---|---|---|
| | întreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol;<br>-dezvoltarea serviciilor pentru populația rurală la nivelul microregiunii;<br>-crearea de noi locuri de muncă;<br>-încurajarea sectoarelor de activitate relevante la nivelul microregiunii. | |
| | -stimularea mediului de afaceri din spațiul rural la nivelul microregiunii;<br>-creșterea numărului de activități neagricole desfășurate la nivelul microregiunii;<br>-dezvoltarea activităților neagricole existente la nivelul microregiunii;<br>-crearea de noi locuri de muncă;<br>-încurajarea sectoarelor de activitate relevante la nivelul microregiunii;<br>-creșterea veniturilor populației la nivelul microregiunii;<br>-reducerea diferențelor dintre mediul urban și mediul rural;<br>-promovarea formelor de energie regenerabilă;<br>-diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale. | **M4/6.4.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole |
| | -stimularea mediului de afaceri din spațiul rural la nivelul orașelor incluse în spațiul LEADER;<br>-creșterea numărului de activități neagricole desfășurate la nivelul orașelor incluse în spațiul LEADER;<br>-dezvoltarea activităților neagricole existente la nivelul orașelor incluse în spațiul LEADER;<br>-crearea de noi locuri de muncă; | **M5/6.4.D.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, Nr. 1

| | | |
|---|---|---|
| | -încurajarea sectoarelor de activitate relevante la nivelul orașelor incluse în spațiul LEADER;<br>-creșterea veniturilor populației la nivelul microregiunii;<br>-reducerea diferențelor dintre mediul urban și mediul rural;<br>-promovarea formelor de energie regenerabilă. | |
| | -îmbunătățirea infrastructurii educaționale și sociale la scară mică la nivelul microregiunii;<br>-înființarea, modernizarea, consolidarea și/sau dotarea grădinițelor (inclusiv cu locuri de joacă), numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;<br>-înființarea, modernizarea, consolidarea și/sau dotarea instituțiilor de învățământ secundar superior (inclusiv cu terenuri de sport), filiera tehnologică, profilul resurse naturale și protecție mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;<br>-înființarea, modernizarea, consolidarea și/sau dotarea creșelor, precum și a infrastructurii de tip after-school (inclusiv cu locuri de joacă), numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă<br>-investiții în înființarea, modernizarea, consolidarea și/sau dotarea altor instituții cu utilizare în sfera educațională și/sau socială, cu excepția căminelor culturale | **M6/7.2.** - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică |
| | -îmbunătățirea interconectivității între localități; | **M8/7.3.** - Sprijin pentru infrastructura de |

| | | |
|---|---|---|
| | -îmbunătățirea interconectivității între cetățeni și autoritățile publice;<br>-facilitarea accesului la comunicații și la informație;<br>-dezvoltarea de soluții de E-guvernare și de aplicații informatice inovative cu utilitate pentru cetățeni la nivelul microregiunii;<br>-construirea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de bandă largă;<br>-furnizarea accesului la bandă largă la nivel local;<br>-construirea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii pasive de bandă largă. | bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-guvernare publică |

**Tabel 6. Nevoile inițiale**

Relevanța logicii de intervenție a SDL GAL ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI este apreciată de evaluator astfel:

| Puțin relevantă | Relevantă | Foarte relevantă |
|---|---|---|
| | ✓ | |

Pentru a vedea în ce măsură logică de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului am folosit metoda studiul/analiza docomentelor relevante pentru obiectivele strategiei, am analizat modificările de strategie referitoare la măsurile SDL care au fost revizuite, am observant faptul ca 1 măsura din 8 au suferit modificări cu privire la corelarea Fișei Măsurii M8/7.3/6C-Sprijin pentru infrastructură de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătațirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-Guvernare publică cu ,,Cerințele minime obligatorii pentru investițiile în infrastructura de broadband,,.

Menționăm faptul că în urma acestor modificări nu s-au schimbat obiectivele specifice ale măsurilor și indicatorii de monitorizare propuși, nevoile de la momentul elaborării SDL ului rămânând același și urmând a fi acoperite prin implementarea proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare.

***Întrebarea 2:*** **Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?**

- Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, Nr. 1

- Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili,relevanți și suficienți)?
- Sunt rezultatele așteptate clar definite?

## Logica intervenției SDL GAL ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI 2016-2018, Modificări operate la Indicatori

| Obiectivul de dezvoltare<br><br>Obiective transversale | **Priorități de dezvoltare rurală →** | Domenii de **Intervenție →** | **Măsuri →** | Indicatori de rezultat | Indicatori modificati in perioada 17.11.2016 - 01.10.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obiectivul de dezvoltare:**<br><br>i) Favorizarea competitivității i agriculturii<br><br>**Obiective Agricole gal:**<br><br>**Inovare**<br><br>**Mediu și climă**<br><br>*(a se vedea fișele măsurilor)* | **P2 –** Creșterea viabilității exploatațiilor și a completivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 28gricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor | **2A –** Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 28gricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole | **M1/6.3. –** Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici | • Total cheltuieli publice: **90.000 Euro**<br>• Număr de exploatații 28gricole sprijinite: **6**<br>• Număr de exploatații 28gricole sprijinite în domeniul pomicol: **4**<br>• Număr de exploatații 28gricole sprijinite în zone sărace: **2**<br>• Număr de locuri de muncă nou-create: **2** | Nu s-au modificat indicatorii. |
| | | **2B -** Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor | **M2/6.1. –** Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri | • Total cheltuieli publice: **320.000 Euro**<br>• Număr de Beneficiari sprijiniți: **8**<br>• Sectoare prioritare sprijinite: **pomicultură, zootehnie**<br>• Regiuni prioritare: **localități cu IDUL mai mic decât 55**<br>• Număr de locuri de muncă nou-create: **4** | • Nu s-au modificat indicatorii |
| | **P3 -** Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializare | **3A -** Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în | **M7/3.1. -** Sprijin pentru participarea pentru prima dată a grupurilor de producători la sistemele de | • Total cheltuieli publice: **30.000 Euro**<br>• Număr de Beneficiari sprijiniți: **2**<br>• Domenii prioritare sprijinite: | • Nu s-au modificat indicatorii |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, NR. 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură | lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale | calitate | **pomicultură, zootehnie** | |
| **Obiectivul de dezvoltare:**<br>**ii)** Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice<br>**Obiective transversale:**<br>*(a se vedea fișele măsurilor)* | **P5 -** Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilienta la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic | **5C -** Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei | **M4/6.4. -** Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole | • Totalul investițiilor în surse regenerabile de energie: **25.000 Euro**<br>• Număr de beneficiari sprijiniți: **1**<br>• Totalul cheltuielilor publice pentru proiecte care includ producția de energie din surse regenerabile: **100.000 Euro**<br>• Număr de locuri de muncă nou create: **1** | • Nu s-au modificat indicatorii |
| | | | **M5/6.4.D . -** Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER | • Totalul investițiilor în surse regenerabile de energie: **75.000 Euro**<br>• Număr de beneficiari sprijiniți: **3**<br>• Totalul cheltuielilor publice pentru proiecte care includ producția de energie din surse regenerabile: **300.000 Euro**<br>• Număr de locuri de muncă nou create: **3** | • Nu s-au modificat indicatorii |
| **Obiectivul de dezvoltare:**<br>**iii)** Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de | **P6 -** Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | **6A -** Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă | **M3/6.2. -** Sprijin pentru înființarea de activități neagricole | • Totalul cheltuielilor publice: **300.000 Euro**<br>• Număr de Beneficiari sprijiniți: **6**<br>• Sectoare prioritare sprijinite: **turism, prelucrarea lemnului** | • Nu s-au modificat indicatorii |

ASOCIAȚIA * POARTA ALMĂJULUI * PETNIC, NR. 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| muncă<br><br>**Obiective transversale:**<br><br>*(a se vedea fișele măsurilor)* | | | | • Locuri de muncă nou-create: **4** | |
| | | | **M4/6.4. -** Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole | • Totalul cheltuielilor publice: **100.000 Euro**<br>• Număr de Beneficiari sprijiniți: **1**<br>• Sectoare prioritare sprijinite: **turism, prelucrarea lemnului**<br>• Locuri de muncă nou-create: **1** | • Nu s-au modificat indicatorii |
| | | | **M5/6.4.D . -** Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER | • Totalul cheltuielilor publice: **300.000 Euro**<br>• Număr de Beneficiari sprijiniți: **3**<br>• Sectoare prioritare sprijinite: **turism, prelucrarea lemnului**<br>• Locuri de muncă nou-create: **3** | • Nu s-au modificat indicatorii |
| | | **6B -** Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale | **M6/7.2. -** Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică | • Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: **10.000 locuitori**<br>• Totalul cheltuielilor publice: **307.740 Euro**<br>• Locuri de muncă nou-create: **1** | • Nu s-au modificat indicatorii |
| | | **6C -** Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale | **M8/7.3. -** Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-guvernare publică | • Populație netă care beneficiază de servicii TIC: **2.500 locuitori**<br>• Totalul cheltuielilor publice: **75.000 Euro** | • Nu s-au modificat indicatorii |

| Întrebare | Criterii de evaluare | Indicatori |
|---|---|---|

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, Nr. 1

| | | |
|---|---|---|
| Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? | C1. Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)? | **Numarul măsurilor**<br>**Numarul activităților**<br>**Resursele umane** |
| | C2. Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili,relevanți și suficienți)? | **Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție**<br>Conform Logicii de intervenție de la fiecare masură, convergențelor și sinergiilor dintre măsuri indicatorii de realizare oferă o imagine asupra realizărilor obținute. |
| | C3. Sunt rezultatele așteptate clar definite? | **Rezultate așteptate**<br>Rezultate așteptate sunt clar definite prin indicatorii din SDL. |

| NR. CRT | MĂSURI DE FINANȚARE | ACTIVITĂȚI CORELATE CU RESPONSABILI | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SEMINARII DE PROMOVARE (Responsabil animare) | GRUPURI DE LUCRU (Responsabil animare) | Informări in cadrul adunării generale a asociaților anuale |
| 1. | M1/6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici | S-au realizat 36 seminarii de promovare a calendarului de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor în teritoriul GAL (12 UAT-uri). Numărul persoanelor participante la seminarii au fost de 411. | S-au realizat 25 de grupuri de lucru, numărul de persoane participante fiind de 200. | S-au realizat 2 evenimente la care au participat un număr de 72 persoane. |
| 2. | M2/6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri | | | |
| 3. | M7/3.1. - Sprijin pentru participarea pentru prima dată a grupurilor de producători la sistemele de calitate | | | |
| 4. | M4/6.4. - Sprijin pentru investiții în crearea și | | | |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, NR. 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dezvoltarea de activități neagricole | | | |
| **5.** | M5/6.4.D. - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADE | | | |
| **6.** | M3/6.2. - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole | | | |
| **7.** | M6/7.2. - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică | | | |
| **8.** | M8/7.3. - Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-guvernare publică | | | |
| **Total** | **8 măsuri de finanțare** | | | |

**Tabel 7. Măsuri finanțare, activități, responsabili**

| Acțiuni principale | Sem I (09/2016-02/2017) | Sem II (03/2017-08/2017) | Sem III (09/2017-02/2018) | Sem IV (03/2018-08/2018) | Sem V (09/2018-02/2019) | Sem VI (03/2019-08/2019) | Sem VII (09/2019-02/2020) | Sem VIII (03/2020-08/2020) | Sem IX-XIV (09/2020-08/2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semnare contractului de finanțare | | | | | | | | | |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, NR. 1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constituirea mecanismelor de implementare a strategiei | | | | | | | | | |
| Animare în vederea lansării și derulării primului apel de selecție | | | | | | | | | |
| Lansarea și derularea primului apel de selecție a proiectelor<br>• **M6/7.2. - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică**<br>• **M8/7.3 - Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-guvernare publică**<br>• **M7/3.1.** - Sprijin pentru participarea pentru prima dată a grupurilor de producători la sistemele de calitate | | | | | | | | | |
| Animare în vederea lansării și derulării celui de-al doilea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Evaluarea și selecția proiectelor aferente primului apel de selecție | | | | | | | | | |
| Contractarea proiectelor aferente primului apel de selecție | | | | | | | | | |
| Monitorizarea proiectelor aferente primului apel de selecție | | | | | | | | | |
| Lansarea și derularea celui de-al doilea apel de selecție a proiectelor<br>• **M1/6.3.** – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici<br>• **M2/6.1.** – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri | | | | | | | | | |
| Animare în vederea lansării și derulării celui de-al treilea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Evaluarea și selecția proiectelor aferente celui de-al doilea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Contractarea proiectelor aferente celui de-al doilea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Monitorizarea proiectelor aferente celui de-al doilea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Lansarea și derularea celui de-al treilea apel de selecție a proiectelor<br>• **M3/6.2.** – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole<br>• **M4/6.4.** – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole<br>• **M4/6.4.D.** - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER | | | | | | | | | |
| Evaluare intermediară a implementării SDL și sume între măsuri (dacă este cazul) pentru o gestiune optimă a fondurilor | | | | | | | | | |
| Animare în vederea lansării și | | | | | | | | | |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| derulării celui de-al patrulea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Evaluarea și selecția proiectelor aferente celui de-al treilea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Contractarea proiectelor aferente celui de-al treilea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Monitorizarea proiectelor aferente celui de-al treilea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Inițierea și derularea de activități de cooperare | | | | | | | | | |
| Lansarea și derularea celui de-al patrulea apel de selecție a proiectelor<br>• **în funcție de rezultatul evaluării intermediare și a realocărilor de fonduri, dacă este cazul** | | | | | | | | | |
| Evaluarea și selecția proiectelor aferente celui de-al patrulea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Contractarea proiectelor aferente celui de-al patrulea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Monitorizarea proiectelor aferente celui de-al patrulea apel de selecție | | | | | | | | | |
| Evaluarea finală a implementării SDL | | | | | | | | | |

**Tabel 8. Activități planificate**

| Acțiuni principale | Responsabili |
|---|---|
| Semnare contractului de finanțare | Președinte Asociație Poarta Almăjului |
| Constituirea mecanismelor de implementare a strategiei | Personal angajat cu experiență anterioară în **managementul** GAL<br>Adunarea Generală a Asociaților<br>Colegiul Director |
| Animare în vederea lansării și derulării apelurilor de selecție | Personal angajat cu experiență anterioară în activități de **animare** |
| Lansarea și derularea apelurilor de selecție | Personal angajat cu experiență anterioară în derularea apelurilor de selecție |
| Evaluarea și selecția proiectelor aferente apelurilor de selecție | Personal angajat cu experiență anterioară în activități de **evaluare**<br>Comitetul de Selecție a Proiectelor |
| Contractarea proiectelor selectate | Personal angajat cu experiență anterioară în **implementarea** SDL |
| Monitorizarea proiectelor contractate | Personal angajat cu experiență anterioară în **monitorizarea** SDL |
| Inițierea și derularea de activități de cooperare | Personal angajat cu experiență anterioară în **managementul** GAL |
| Evaluare intermediară a implementării SDL și realocare sume între măsuri (dacă este cazul) pentru o gestiune optimă a fondurilor | Personal angajat cu experiență anterioară în **evaluarea** SDL<br>Colegiul Director<br>Adunarea Generală a Asociaților |
| Evaluarea finală a implementării SDL | Personal angajat cu experiență anterioară în **evaluarea** SDL<br>Colegiul Director<br>Adunarea Generală a Asociaților |

**Tabel 9. Activitați corelate cu responsabilii desfășurării acestora**

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, NR.

Coerența logicii de intervenție a SDL este apreciată de evaluator astfel:

| Puțin coerentă | Coerentă | Foarte coerentă |
|---|---|---|
| | | ✓ |

Tehnica de cercetare focus grup a fost folosită pentru a afla răspunsul la această întrebare; Persoanele care au participat la această discuție au fost 3 din Colegiu Director si 4 angajați.

S-au definit ca teme de discuție :

- Activitățile prevăzute in cadrul SDL și resursele alocate acestora în raport cu realizările și rezultatele așteptate;
- Indicatorii de realizare în raport cu realizările obținute;
- Rezultatele așteptate în urma implementării SDL-ului;

Aceste teme de discuție au condus la răspunsul la întrebarea „Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?"

Această tehnică a permis evaluatorului să examineze perspectivele participanților, să pună în balanță argumentele și contraargumentele, să și valideze datele colectate anterior.

Totodată pentru a vedea cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală am folosit metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei. Astfel am analizat rapoartele de activitate ale grupului de acțiune locală ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI, capitolele din strategie referitoare la indicatorii de realizare și rezultatele așteptate și am concluzionat faptul că:

- Activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)
- indicatorii de realizare sunt adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute
- rezultatele așteptate sunt clar definite

## Tema II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie

***Intrebarea 1.*** **În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?**

**Pana la data de 1 octombrie 2018 s-au selectat /contractat proiecte aferente următoarelor obiective:**

- Obiectivul de dezvoltare 1 - **FAVORIZAREA COMPETITIVITĂȚII AGRICULTURII**( M1/6.3/2A- **Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici; M2/6.1/2B** – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri);

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

- Obiectivul de dezvoltare 2 - **ASIGURAREA GESTIONĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE ȘI COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE** (M4/6.4/5C - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole; M5/6.4.D/5C - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER);
- Obiectivul de dezvoltare 3 - **OBȚINEREA UNEI DEZVOLTĂRI TERITORIALE ECHILIBRATE A ECONOMIILOR ȘI COMUNITĂȚILOR LOCALE, INCLUSIV CREAREA ȘI MENȚINEREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ** (M3/6.2/6A - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole; M4/6.4/6A - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole; M5/6.4.D/6A - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole pentru locuitorii din orașele mici incluse în spațiul LEADER; M6/7.2/6B - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică).

| Nr. Crt. | Titlul proiectului | Solicitant | Total Puncte | PUNCTAJ CRITERII DE SELECTIE | | | | | | | | Valoare publica nerambursabila Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
| 1. | FERMA MIXTA BRINZEI CEZAR-IOAN INTREPRINDERE FAMILIALA, COM. CORNEREVA, SAT CORNEREVA, NR. 295A, JUD. CARAS-SEVERIN | BRINZEI CEZAR-IOAN INTREPRINDERE FAMILIALA | 67,9376 | 9 | 20 | 10 | 20 | 0 | 8,9376 | 0 | 0 | 15.000 |
| 2. | FERMA MIXTA BOSNEAG PETRU INTREPRINDERE FAMILIALA, COM. CORNEREVA, SAT HORA MARE, NR. 47, JUD. CARAS-SEVERIN | BOSNEAG PETRU INTREPRINDERE FAMILIALA | 67,9376 | 9 | 20 | 10 | 20 | 0 | 8,9376 | 0 | 0 | 15.000 |
| 3. | FERMA MIXTA GIURGINCA NICOLAE INTREPRINDERE FAMILIALA, COM. IABLANITA, SAT PETNIC, NR. 248, JUD. CARAS-SEVERIN | GIURGINCA NICOLAE INTREPRINDERE FAMILIALA | 64,9828 | 9 | 20 | 10 | 20 | 0 | 5,9828 | 0 | 0 | 15.000 |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, NR. 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | FERMA MIXTA GHERESCU PETRU AGRO INTREPRINDERE FAMILIALA, COM. CORNEREVA, SAT STRUGASCA, NR. 589, JUD. CARAS-SEVERIN | GHERESCU PETRU AGRO INTREPRINDERE FAMILIALA | 62,9376 | 9 | 5 | 20 | 20 | 0 | 8,9376 | 0 | 0 | 15.000 |
| **5.** | SPRIJIN PENTRU FERMA AGRICOLA VERINDEANU V.Z. I.F DIN LOCALITATEA PRIGOR, COM. PRIGOR, JUD. CARAS-SEVERIN | VERINDEANU V.Z. INTREPRINDERE FAMILIALA | 62,0548 | 11 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6,0548 | 5 | 0 | 15.000 |
| **6.** | FERMA VEGETALA GAITA DANIEL INTREPRINDERE FAMILIALA, COM. LUNCAVITA, SAT VERENDIN, NR. 485, JUD. CARAS-SEVERIN | GAITA DANIEL INTREPRINDERE FAMILIALA | 59,0000 | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15.000 |
| **7.** | FERMA MIXTA BELCOTA ION AGRO INTREPRINDERE FAMILIALA, COM. CORNEREVA, SAT GRUNI, NR. 75, JUD. CARAS-SEVERIN | BELCOTA ION AGRO INTREPRINDERE FAMILIALA | 57,9376 | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 8,9376 | 0 | 0 | 15.000 |

Tabel 10 .Proiecte M1/6.3/2A

| Nr. Crt. | Titlul proiectului | Solicitant | Total Puncte | PUNCTAJ CRITERII DE SELECTIE | | | | | | | Valoare publica nerambursabila Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
| **1.** | FERMA MIXTA FIAT MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, COM. LUNCAVITA,SAT LUNCAVITA, NR.232,JUDETUL CARAS-SEVERIN | FIAT MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 40.000 |
| **2.** | FERMA VEGETALA JURCHESCU G. NICOLAE P.F.A., COM. LUNCAVITA,SAT VERENDIN, NR.422, JUDETUL CARAS-SEVERIN | JURCHESCU G. NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 45 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,000 | 10 | 40.000 |
| **3.** | FERMA MIXTA ERIMESCU PALAGHIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, COM. LUNCAVITA,SAT LUNCAVITA, | ERIMESCU PALAGHIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 40.000 |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NR.303,JUDETUL CARAS-SEVERIN | | | | | | | | | | |
| 4. | FERMA MIXTA CIORTAN ANA ROZINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, COM. LUNCAVITA,SAT LUNCAVITA, NR.113, JUDETUL CARAS-SEVERIN | CIORTAN ANA ROZINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 40.000 |
| 5. | FERMA MIXTA RAIESCU MAGDALENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, COM. LUNCAVITA,SAT LUNCAVITA, NR.221, JUDETUL CARAS-SEVERIN | RAIESCU MAGDALENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 45 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 40.000 |
| 6. | FERMA MIXTA LATCHESCU ION INTREPRINDERE INDIVIDUALA, COMUNA CORNEREVA, SAT POGARA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | LATCHESCU ION INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 43,9376 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8,9376 | 0 | 40.000 |
| 7. | SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TANARULUI FERMIER BOESCU-VUESCU GLIGORE | BOESCU-VUESCU GLIGORE PFA | 41,0548 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6,0548 | 0 | 40.000 |
| 8. | FERMA MIXTA BRATA PAVEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | BRATA PAVEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 35,9829 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5,9829 | 5 | 40.000 |
| 9. | FERMA MIXTA LALESCU ILIE-VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, COMUNA CORNEA,SAT CORNEA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | LALESCU ILIE-VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 35,3119 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5,3119 | 0 | 40.000 |
| 10. | FERMA MIXTA HIP NICOLAE-GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA, COM. CORNEA,SAT CORNEA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | HIP NICOLAE-GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 30,3119 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5,3119 | 0 | 40.000 |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

| | |
|---|---|
| TOTAL SUME CONTRACTATE | 360.000 |

Tabel 11 .Proiecte M2/6.1/2B

Analiza datelor administrative a permis înțelegerea stadiului de implementare a măsurilor M1/6.3/2A si M2/6.1/2B și a evidențiat date cantitative cu privire la sectoarele prioritare în care activează exploatațiile agricole.

De asemenea s-a constatat o creștere a numărului de firme nou înființate în scopul accesării unor proiecte cu finanțare europeană.

| Nr. Crt. | Titlul proiectului | Solicitant | Valoare totala proiect Euro | Valoare eligibila proiect Euro | Valoare neeligibila proiect Euro | Valoare publica nerambursabila Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA P+2E | S.C PATRIC WUPPERTAL S.R.L. | **287.827,92** | **207.793,46** | **87.034,46** | **180.714** |

Tabel 12 .Proiecte M4/6.4/5C

| Nr. Crt. | Titlul proiectului | Solicitant | Valoare totala proiect Euro | Valoare eligibila proiect Euro | Valoare neeligibila proiect Euro | Valoare publica nerambursabila Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA IN SATUL MOTRU SEC, COMUNA PADES, JUDETUL GORJ | COMUNA PADES | **118.973** | **99.646** | **22.327** | **96.646** |
| **2.** | AMENAJAREA UNUI TEREN DE SPORT AFERENT SCOLII PROFESIONALE AGRICOLE DIN COMUNA CORNEREVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | COMUNA CORNEREVA | **118.888** | **97.689** | **21.199** | **97.689** |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, NR. 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | CONSTRUIRE LOC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA CORNEA,JUDETUL CARAS-SEVERIN | COMUNA CORNEA | **147.882** | **99.941** | **47.941** | **99.941** |
| **4.** | CONSTRUIRE LOC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA IABLANITA, JUDETUL CARAS-SEVERIN | COMUNA IABLANITA | **143.968** | **99.285** | **44.683** | **99.285** |
| TOTAL SUME CONTRACTATE | | | | | | **293.101** |

Tabel 13 .Proiecte M6/7.2/6B

Pentru a analiza daca masura M6/7.2/6B a contribuit la imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor am folosit metoda/studiul analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei. Am analizat rapoartele de selectie, contractele semnate de cele 3 UAT-uri si monitorizarile privind semnarea contractelor.

S-a constatat faptul ca in urma demararii celor 3 proiecte, au fost imbunatatite serviciile/infrastructurile locale din zonele rurale si in mare masura interventia strategiei a contribuit la imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin realizarea investitiilor in infrastructura la scara mica.

| Nr. Crt. | Titlul proiectului | Solicitant | Valoare totala proiect Euro | Valoare eligibila proiect Euro | Valoare neeligibila proiect Euro | Valoare publica nerambursabila Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | INFIINTARE AGROPENSIUNE IN SAT COZIA,COM. CORNEREVA, JUD. CARAS-SEVERIN | PENSIUNEA COZIOARA SRL | **70.000** | **70.000** | **0** | **70.000** |
| **2.** | SERVICII ACTIVITATI FOTOGRAFICE – S.C. ARJI STUDIO S.R.L. | S.C. ARJI STUDIO S.R.L. | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | INFIINTARE AGROPENSIUNE HINDA | HINDA ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | **70.000** | **70.000** | **0** | **70.000** |
| **4.** | CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA PRIN SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE DIN LOCUINTA IN PENSIUNE AGROTURISTICA(PARTER PARTIAL SI MANSARDA)IN LOCALITATEA MEHADIA | ALEXANDRU CONSTANTIN SI ANCA INTREPRINDERE FAMILIALA | **70.000** | **70.000** | **0** | **70.000** |
| **5.** | STUDIO FOTO | CORNEANU NARCIS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** |
| **6.** | EXTINDEREA ACTIVITATILOR VELTANESCU MARIA-ELEONORA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA IN DOMENIUL ACTIVITATILOR FOTOGRAFICE | VELTANESCU MARIA-ELEONORA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** |
| TOTAL SUME CONTRACTATE | | | | | | **360.000** |

Tabel 14 .Proiecte M3/6.2/6A

| Nr. Crt | Titlul proiectului | Solicitant | Valoare totala proiect Euro | Valoare eligibila proiect Euro | Valoare neeligibila proiect Euro | Valoare publica nerambursabila Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | MODERNIZARE UNITATE TURISTICA PRIN ACHIZITIA DE DOTARI SI | LA DOLCE VITA SRL | **46.006** | **38.300** | **7.706** | **34.470** |

ASOCIATIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, Nr. 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ECHIPAMENTE CE NU NECESITA MONTAJ | | | | | |
| **2.** | REFUNCTIONALIZARE PENSIUNE(BUCATARIE , ACOPERIS, RESTAURANT, CENTRALA TERMICA, FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE SI DOTARI) | S.C. GVG GRUP TURISM S.R.L | **253.395,877** | **212.662,867** | **40.733,01** | **191.396,57** |
| **3.** | CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA CU PARCARE SI ACTIVITATI RECREATIVE | SC NETCOMSER VICE SRL | **223.057** | **222.085** | **972** | **199.876** |
| **4.** | CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA D+P+1E CU FUNCTIUNI RECREATIVE IN ORASUL BAILE HERCULANE | SC MARY GIRL SRL | **222.367** | **221.333** | **1034** | **199.200** |
| **5.** | DIVERSIFICAREA ACTIVITATII PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE PENTRU FIZIOTERAPIE | ARCOS SRL | **67.654** | **56.989** | **10.665** | **51.290** |

Tabel 15 .Proiecte M5/6.4D/6A

In urma analizarii documentelor s-a constatat faptul ca dupa demararea proiectelor numarul de unitati de cazare va creste semnificativ, iar oferta turistica va contribui la cresterea fluxului de turisti si vizitatori.

Dupa analizarea datelor administrative s-a constatat faptul ca obiectivele strategiei au fost atinse in masura medie,

Masura in care au fost atinse obiectivele strategieiȘ

| In mica masura | In masura medie | In mare masura |
|---|---|---|
| | V | |

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, NR. 1

Si ca probalilitatea atingerii acestor obiective in viitor, avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii este una ridicata.

| Redusa | Medie | Ridicata |
|---|---|---|
| | | √ |

## Tema III. - Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

### 1. Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER?

| **Întrebare** | **Ctriterii de evaluare** | **Indicatori** |
|---|---|---|
| Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER? | C1. Capitalul social s-a îmbunătățit(spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.)<br>C2. Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.).<br>C3. Rezultele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie. | • Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodein LEADER<br>• Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER<br>• Percepția actorilor locali privind REZULTATE ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER |

ASOCIAȚIA * POARTA ALMĂJULUI * PETNIC, NR. 1

Valoarea adăugată a LEADER constă în beneficiile care sunt obținute prin aplicarea corectă a metodei LEADER. Aceasta este măsurată prin evaluarea gradului de îmbunătățire a capitalului social în rândul părâilor interesate implicate, guvernanței locale și efectelor pozitive ale metodei LEADER asupra rezultatelor.

Evalurea capitalului social ca valoare adăugată a metodei LEADER are în vedere procesele sociale, capacitățile și relațiile dintre toate părțile interesate implicate.

S-a constatat faptul că:

- ✓ Există sprijin din partea reprezentanților AM, AFIR, OJFIR (răspuns la neclarități în ceea ce privește cadrul implementării unor măsuri de finanțare);
- ✓ Există încredere, sprijin și colaborare între GAL și beneficiarii acestuia (formulare de întâlnire, grupuri de lucru, seminarii);
- ✓ Există o comunicare efectivă și eficientă și un grad ascendent de participare a tuturor părților interesate (beneficiary, angajați GAL, instituții colaboratoare) în conceperea și implementarea unei abordări ,,de jos în sus,,.

Evaluarea guvernanței locale pe mai multe niveluri ca valoare adăugată a LEADER vizează următoarele aspect:

- ✓ Implicarea sporită a comunității și a factorilor interești în luarea deciziilor (se organizează periodic adunări generale și ședințe de consiliu director pentru a se discuta problemele și a se lua decizii legate de implementarea SDL);
- ✓ Creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri (pe vertical GAL – AM - AFIR), (pe orizontală GAL – membrii sector public, ONG-uri, societate civilă;
- ✓ Creșterea capacității de a implementa și alte fonduri (inițierea sau participarea la proiecte în parteneriat)

Evaluarea rezultatelor implementării SDL – ului vizează următoarele aspecte:

- ✓ Dezvoltarea serviciilor și infrastructurilor de bază (3 proiecte contractate și 1 proiect selectat, menite să sprijine dezvoltarea infrastructurii de bază la scară mică);
- ✓ Crearea de locuri de muncă;
- ✓ Sprijinirea și dezvoltarea exploatațiilor agricole (18 proiecte selectate, din care 16 contractate care sprijină acest obiectiv);
- ✓ Înființarea PFA-urilor și a întreprinderilor familiale/individuale în scopul accesării fondurilor fondurilor europene și a dezvoltării sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL Asociația Poarta Almăjului.

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, NR. 1

Valoarea adăugată a LEADER la nivel local este dată de diverse tipuri de activități ale GAL, care sunt implementate în concordanță cu metoda LEADER.

Aceste tipuri de activități ale GAL includ :

- ✓ Verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și implementarea strategiei
- ✓ Comunicarea și acordarea de sprijin pentru elaborarea, conceperea, implementarea si monitorizarea proiectelor, precum și pentru proiecte de cooperare.
- ✓ Activitatea de animare a teritoriului GAL(seminarii de promovare, grupuri de lucru, facilitarea schimburilor de informații între părțile interesate, evenimente de promovare și informare).

ÎN URMA ANALIZEI EFECTUATE S-A CONSTATAT FAPTUL CĂ:

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER, se cuantifică astfel:

| Nu am remarcat o îmbunătățire | Îmbunătățire medie | Îmbunătățire mare |
|---|---|---|
| | | ✓ |

- Percepția actorilor locali privind rezultatele SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER, se cuantifică astfel:

| Nu am remarcat o îmbunătățire | Îmbunătățire medie | Îmbunătățire mare |
|---|---|---|
| | | ✓ |

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER se cuantifică astfel:

| Nu am remarcat o îmbunătățire | Îmbunătățire medie | Îmbunătățire mare |
|---|---|---|
| | | ✓ |

Prin evaluarea valorii adăugate s-au indentificat și cuantificat beneficiile suplimentare (îmbunătățirea capitalului social, a guvernanței locale și a rezultatelor) care au fost create datorită aplicării corecte a metodei LEADER prin activitățile GAL ASOCIAȚIA POARTA ALMĂJULUI.

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, Nr. 1

**Pentru a răspunde la întrebare „Ce beneficii au fost au fost obținute datorită metodei LEADER?" S-a folosit metoda de cercetare cantitativă, ancheta, s-a utilizat tehnica sondajului de opinie și s-a folosit ca instrument chestionarul.**

Prin intermediul tehnicii cantitative de colectarea a datelor prin adresarea unor întrebări, cu ajutorul chestionarului auto-administrat s-a cuantificat percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER, percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței locale datorită metodei LEADER, percepția actorilor locali privind rezultatele implementării SDL datorită aplicării metodei LEADER.

## Tema IV. Factorii de succes si insucces

***Întrebarea 1.*** **Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?**

**Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte?**

**Ce măsuri sunt încă necesare?**

**ANALIZA SWOT PENTRU A EVIDENȚIA FACTORII INTERNI ȘI EXTERNI POZITIVI ȘI NEGATIVI CARE INFLUENȚEAZĂ IMPLEMENTAREA STRATEGIEI**

| Factori Interni/ externi | Factori Pozitivi | Factori Negativi |
|---|---|---|
| Factori Interni | ***Puncte tari:***<br>✓ Strategia de dezvoltare locală a ASOCIAȚIEI POARTA ALMĂJULUI a obținut 95 de puncte, în urma Raportului de Evaluare a MADR (schemele de calitate și măsuri de broadband au fost cuprinse în SDL);<br>✓ 6 din angajații asociației sunt la implementarea celei de a doua strategii de dezvoltare locală;<br>✓ Partea de imagine este susținută de site-ul GAL: www.poartaalmajului.ro, iar partea de informare și promovare este reprezentată de grupuri de lucru, seminare de promovare;<br>✓ Participarea de către toți angajații GAL la conferințele organizate de rețelele de dezvoltare rurală; | ***Puncte slabe:***<br>✓ Dificultăți procedurale și administrative |

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, Nr. 1

| | | |
|---|---|---|
| | ✓ Calificative foarte bune obținute de personalul GAL în cadrul evaluărilor anuale;<br>✓ Animarea eficientă, dovadă fiind sesiunile de finanțare cu proiecte depuse a căror valoare depășește alocarea pe apel;<br>✓ Calitatea procesului de evaluare și selecție la nivel GAL;<br>✓ Gradul ridicat de selecție al proiectelor depuse în cadrul apelurilor de selecție, cât și gradul mediu de contractare. | |
| **Factori externi** | ***Oportunități:***<br>✓ Încadrarea în parametrii de performanță ai SDL;<br>✓ Deschiderea din partea instituțiilor cu care colaborăm;<br>✓ Stabilirea relațiilor de colaborare cu alte GAL-uri;<br>✓ Schimb de informații cu colegii din FNGAL | ***Amenințări:***<br>✓ Neîncadrarea în parametrii de performanță ai SDL;<br>✓ Termen îndelungat de contractare a proiectelor;<br>✓ Contradicții între documentele; strategice PNDR vs. LEADER vs. RNDR;<br>✓ Nemodificarea documentelor de referință ca urmare a evaluării SDL-urilor – cu măsuri inovative |

**Rezultate pozitive:**

1. **Contractarea a 3 proiecte din 4** în cadrul măsurii M6/7.2 – *Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, proiecte în valoare de 293.101 euro;*
2. **Contractarea a 9 proiecte din 10** în cadrul Măsurii M2/6.1 – *Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, proiecte a căror valoare însumează 360.000 euro;*
3. **Contractarea a 7 proiecte din 8** în cadrul Măsurii M1/6.3 – *Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, proiecte a căror valoare însumează 105.000 euro;*
4. **Contractarea a 6 proiecte din 11** în cadrul Măsurii M3/6.2 – *Sprijin pentru înființarea de activități neagricole, proiecte a căror valoare însumează 360.000 euro;*
5. **Contractarea a 2 proiecte din 2** în cadrul Măsurii M4/6.4 – *Sprijin pentru investiții în crearea de activități neagricole, proiecte a căror valoare însumează 222.820,10 euro.*

ASOCIAȚIA * POARTA ALMĂJULUI * PETNIC, NR. 1

**Rezultate negative:**

1. Întârzieri în elaborarea, avizarea documentelor, semnarea contractelor;
2. Grad de plată redus.

Măsuri adoptate și efectele acestora:

| Nr. Crt. | Măsuri adoptate | Efecte |
|---|---|---|
| 1. | Modificări de strategie (am efectuat 1 modificare de strategie în perioada noiembrie 2016 - octombrie 2018) | Corelarea fișei Măsurii M8/7.3/6C-*Sprijin pentru infrastructură de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la bandă largă, precum și E-Guvernare publică* cu ,,Cerințele minime obligatorii pentru investițiile în infrastructura de broadband,, |
| 2. | Prelungirea sesiunilor de finanțare, în vederea pregătirii documentelor necesare, în vederea depunerii cererii de finanțare, de către potențiali beneficiari | Posibilitatea încadrării în timpul de depunere al proiectului |
| 3. | Distribuirea de sarcini suplimentare către angajați | Acoperirea mai multor sarcini de către personalul deja existent |
| 4. | Solicitări clarificări din partea LEADER în ceea ce privește măsurile de finanțare | Aplicarea răspunsurilor la clarificări în elaborarea ghidurilor măsurilor |

**Măsuri necesare:**

- Scurtarea timpului de evaluare a proiectelor;
- Diseminarea continuă a informațiilor continuă a informațiilor cu privire la posibilitățile de accesare a fondurilor disponibile din strategie

**Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B**

Întrebarea 1. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

| Întrebare | Criterii de evaluare | Indicatori | Informații suplimentare |
|---|---|---|---|

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, NR. 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? | C1. Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite;<br>C2. Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;<br>C3. Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forței de muncă | ✓ Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală<br>- 100% deoarece domeniul de intervenție 6B se adresează tuturor locuitorilor teritorului GAL Asociația Poarta Almăjului<br>✓ Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastr ucturi îmbunătățite<br>- 30,80% din populație beneficiază de servicii/infrastr ucturi îmbunătățite;<br>✓ Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER).<br>- Până la momentul evaluării prin intermediul proiectelor în cadrul măsurii M6/7.2 se propune crearea a 1 loc de muncă. | Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL.<br>Prin intermediul strategiei de dezvoltare locală GAL Asociația Poarta Almăjului s-au planificat un număr de 4 proiecte care să susțină dezvoltarea locală în zonele rurale:<br>- 4 proiecte în cadrul măsurii M6/7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, din care 3 proiecte contractate și 1 în evaluare la AFIR. |

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca metodă de cercetare observația prin intermediul căreia s-au colectat informații detaliate legate de proiectele selectate și contractate. Astfel s-a constatat faptul că 4 proiecte contribuie la dezvoltare locală în zonele rurale.

Totodată pentru a analiza gradul în care dezvoltarea locală în zonele rurale este sprijinită prin strategia de dezvoltare locală am folosit metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei. Astfel, am analizat rapoartele de selecție, contractele semnate de cele 3 unități administrativ teritoriale și monitorizările privind semnarea contractelor.

Astfel s-a concluzionat faptul ca dezvoltarea locală în zonele rurale este sprijinită de SDL:

| În mică măsură | În măsură medie | În mare măsură |
|---|---|---|
| | | ✓ |

Limitările acestei metode (analiza/studiul documentelor) se datorează faptului că documentele analizate nu au fost întocmite strict în scopul evaluării, de aceea s-a avut la dispoziție doar o parte din informația de care s-a avut nevoie.

## Capitolul IV. Constatări, concluzii și recomandări

### Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală a Gal Asociația Poarta Almăjului

**Constatări și concluzii**

În perioada analizată a avut loc o modificare de strategie prin care a fost corelată Fișa Măsurii M8/7.3/6C. Datorită faptului că in urma acestei modificări nu s-au schimbat obiectivele specifice ale măsurilor si indicatorii de monitorizare propuși, nevoile de la momentul elaborării SDL-ului rămânând aceleași, concluzionăm faptul că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locala este inca relevanta față de nevoile socio-economice si potențialul de dezvoltare ale teritoriului.

Indicatorii de realizare adecvați și rezultatele așteptate clar definite, vor fi indepliniți realizând activitățile (măsuri, proceduri,activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL cu resursele alocate acestora.

În urma verificării atente a coerenței logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților date fiind resursele financiare disponibile și a măsurii în care activitățile stabilite initial sunt încă relevante în condițiile unor nevoi dinamice s-a constat faptul că logica intervenției SDL GAL Asociația Poarta Almăjului este foarte coerentă.

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMAJULUI PETNIC, Nr. 1

**Recomandări**

Se recomandă realizarea de actualizări ale analizelor privind potenţialul teritoriului, nevoile comunităţii, inclusiv din perspectiva activităţilor locale şi a participării actorilor cheie locali.

**Tema II. Contribuţia operaţiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie**

**Constatări şi concluzii**

S-a constat o creştere a numărului de firme nou înfiinţate în scopul accesării unor proiecte cu finanţare europeană precum şi orientarea spre dezvoltarea sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL Asociația Poarta Almăjului (pomicultura, cresterea animalelor).

În mare măsură intervenţia strategiei a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor prin realizarea investiţiilor în infrastructura la scară mică şi prin crearea de locuri de muncă.

Implementarea proiectelor în cadrul măsuriilor M3/6.2, M4/6.4 şi M5/6.4D va conduce la obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Obiectivele strategiei (favorizarea competitivităţii agriculturii şi obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economii lor şi comunităţilor rurale inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă) au fost atinse în măsura medie, dar având în vedere faptul că de la data de 1 octombrie 2018 şi până în luna septembrie a anului 2019 mai avem 1 an de implementare considerăm că probabilitatea atingerii acestor obiective este una ridicată.

**Recomandări**

Pentru atingerea obiectivelor propuse în SDL recomandăm: anunţarea şi promovarea lansării sesiunilor de apeluri cu suficient timp înainte de deschiderea sesiunii, astfel încât potenţialii beneficiari să poată pregăti documentaţia tehnică necesară pentru a solicita sprijinul necesar, realizarea unui efort suplimentar cu privire la îmbunătăţirea cunoştinţelor beneficiarilor, creşterea atractivităţii măsurilor din SDL, scurtarea timpului de evaluare a proiectelor, identificarea şi difuzarea celor mai bune practice (proiecte de succes).

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, NR. 1

## Tema III. Valoarea adaugată datorată metodei LEADER

### Constatări şi concluzii

S-a constat faptul că percepţia actorilor locali privind gradul de îmbunătăţire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER s-a îmbunătăţit semnificativ datorită: sprijinului primit din partea reprezentanţilor GAL, AM, AFIR, OJFIR, CRFIR în derularea implementării proiectelor, colaborării strânse cu echipa GAL, comunicării efective şi eficiente, şi gradului ascendent de participare a tuturor părţilor interesate în conceperea şi implementarea abordării "de jos în sus".

Datorită implicării sporite a comunităţii şi a factorilor interesaţi în luarea deciziilor, creşterii rolului GAL în guvernanţă pe diferite niveluri şi creşterii capacităţii de a implementa proiecte şi din alte fonduri, actorii locali au constat o îmbunătăţire mare a guvernanţei la nivel local datorită aplicării metodei LEADER.

În urma chestionării actorilor locali s-a concluzionat faptul că prin intermediul aplicării metodei LEADER s-au îmbunătăţit rezultatele implementării SDL. S-a constatat faptul că s-au dezvoltat serviciile şi infrastructurile de bază la scară mică, s-a propus crearea de locuri de muncă prin proiecte, s-au sprijinit exploataţiile agricole, s-au înfiinţat PFA - uri şi întreprinderi familiale/individuale în scopul accesării fondurilor europene şi dezvoltării sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL Asociația Poarta Almăjului.
Prin implementarea corectă a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Asociația Poarta Almăjului se va genera valoare adăugată sub forma unui capital social îmbunătăţit, a unei guvernanţe îmbunătăţite şi a unor rezultate şi impacturi sporite comparativ cu implementarea fără metoda LEADER.

### Recomandări

Realizarea şi promovarea unei analize specifice şi aprofundate cu privire la modul în care metoda LEADER a contribuit la dezvoltarea capitalului social şi la îmbunătăţirea guvernanţei locale. Pentru creşterea beneficiilor datorate metodei LEADER recomandăm: creşterea calităţii interacţiunilor dintre actorii locali şi furnizorii de resurse externi sau

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, NR. 1

partenerii instituţionali, organizarea actorilor locali în diferite forme de parteneriate, reţele, lobby-uri, grupuri de interese şi de solidaritate pentru a accesa fonduri europene, sensibilizarea cu privire la identităţile locale şi la imaginea sau reputaţia zonei, favorizarea şi încurajarea tinerei generaţii să îşi coreleze perspectivele viitoare cu o viziune a zonei în care trăiesc, implicarea diferiţilor actori (actorilor publici, privaţi, civili) într-un mod dinamic şi interactiv de învăţare socială, lărgirea grupului de potenţiali beneficiari, o mobilizare locală sporită şi încurajarea indirectă a non-beneficiarilor de a participa la procesul de dezvoltare locală.

## Tema IV. Factorii de succes şi de insucces

Constatări şi concluzii

Datorită faptului că Strategia de dezvoltare Locală a GAL Asociația Poarta Almăjului a fost gândita şi scrisă în urma consultărilor publice cu populația din teritoriul acoperit de asociaţie, comunitatea locală a căpătat încredere în personal. Astfel, activităţile de comunicare adresate solicitanţilor în momentul lansării apelurilor au reuşit să implice un număr mare de potenţiali beneficiari.

În implementarea strategiei de dezvoltare locală s-au întâmpinat dificultăţi procedurale şi administrative.

**Recomandări**

**Pentru obţinerea realizărilor şi rezultatelor aşteptate recomandăm** diseminarea continuă a informaţiilor cu privire la posibilitatile de accesare a fondurilor disponibile din strategie, scurtarea timpului de evaluare a proiectelor, realocarea de sume de la măsurile pentru care nu s-a manifestat interes din partea populaţiei, eliminarea din strategie a unei măsuri pentru care nu s-au depus proiecte pe parcursul a două sesiuni de finanţare lansate.

## Tema V - Contribuţia SDL la aria de intervenţie 6B

**Constatări şi concluzii**

Analiza privind primele realizări ale măsurii M6/7.2, măsura care contribuie la axa de intervenție 6B evidenţiază un interes deosebit din partea beneficiarilor. Este evidentă o

ASOCIAȚIA * POARTA * ALMĂJULUI PETNIC, Nr. 1

creştere a gradului de conştientizare cu privire la oportunităţi le oferite de GAL Asociația Poarta Almăjului pentru a îmbunătăţi serviciile si infrastructuri le locale din teritoriul acoperit de SDL.

**Recomandări**

Având în vedere numărul mare de beneficiari ai proiectelor care sprijină dezvoltarea locală în zonele rurale, se recomandă în mod deosebit să se promoveze activităţile de formare profesională/instruire și consolidare a capacităţilor pentru a putea oferi sprijinîn vederea implementării eficiente a proiectelor.

Este recomandată promovareasesiunilor de instruire pe teme specifice, cum ar fi: cerinţe privind achiziţiile publice, cerinţe privind raportarea rezultatelor pe parcursul implementării proiectelor şi diseminarea rezultatelor proiectelor.

## Capitolul V. Lecţii invăţate

Lecţiile învăţate sunt următoarele:

1. Deşi Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Asociația Poarta Almăjului este una structurată şi adaptată nevoilor teritoriului, periodic este necesară actualizarea acesteia.
2. Activitatea GAL Asociația Poarta Almăjului trebuie evaluată periodic pentru a vedea ce funcţionează şi ce nu funcţionează şi mai ales, ce anume putem face pentru îmbunătăţirea implementării şi rezultatelor.
3. Va trebui pus un accent deosebit pe creşterea calităţii interacţiunilor dintre actorii locali şi furnizorii de resurse externi sau partenerii instituţionali, organizarea actorilor locali în diferite forme de parteneriate, reţele, lobby-uri, grupuri de interese şi de solidaritate pentru a accesa fonduri europene, sensibilizarea cu privire la identităţile locale şi la imaginea sau reputaţia zonei, favorizarea şi încurajarea tinerei generaţii să îşi coreleze perspectivele viitoare cu o viziune a zonei în care trăiesc, implicarea diferiţilor actori într- un mod dinamic şi interactiv de învăţare socială, lărgirea grupului de potenţiali beneficiari, o mobilizare locală sporită şi încurajarea indirectă a non-beneficiarilor de a participa la procesul de dezvoltare locală

ASOCIAȚIA * POARTA ALMAJULUI * PETNIC, NR. 1